

Fönsterbyte Brf Västra Galaxen 1

www.riksbyggen.se

Fönsterbytet har nu pågått i ca fyra månader och arbetet har gått bra. Under v. 52 och v. 53 tar Riksbyggen och entreprenören JO Fönster och Bygg AB ett jul - och nyårsuppehåll.

I början på januari kommer arbetet med fönsterbytet att fortsätta igen. Under v.1 kommer en del utvändigt arbete att pågå och i v.2 kommer leveransen av fönster till Merkurigatan 37-51.

Arbetsstyrkan hos JO Fönster och Bygg AB varierar mellan 4 - 8 personer under tiden fönsterbytet pågår. Fram till nu har man haft ett arbetslag på plats med fyra personer men de kommer nu att i vissa perioder sätta in ytterligare ett arbetslag. Arbetet går då snabbare framåt och det är möjligt att vi kommer till er bostad tidigare än vad vi tidigare har informerat i den preliminära tidplanen.

Alla boende får aviseringar om när fönster- och balkongdörrar placeras ut på respektive uppfart vid era bostäder samt en separat avisering om när montage kommer att utföras i er bostad.

Leveranser av fönster/balkongdörrar

- Fönster och balkongdörrar sorteras lägenhetsvis och placeras ut på respektive uppfart vid era bostäder.
- Avisering om när fönster och balkongdörrar placeras ut sker ca en vecka i förväg.

Aviseringar om när arbetet påbörjas i bostaden

- Alla lägenheter kommer att aviseras separat senast torsdag i veckan innan fönsterbytet påbörjas. På aviseringen framgår vilken dag arbetet startar i er bostad.

Kontaktpersoner JO Fönster och Bygg AB:

Projektansvarig:

Jan Olsson
Tel: 070-618 38 13
jan.olsson@jobygg.com

Platschef:

Daniel Johansson
Tel: 070-928 79 47
daniel.johansson@jobygg.com



Var god vänd

Preliminär tidplan

Nedan följer en **preliminär** tidplan där man ser i vilken turordning arbetet kommer att utföras.

2021

Adress:	Vecka:
Merkurigatan 37-51	v. 2-5
Jupitergatan 1-15	v. 5-7
Jupitergatan 17-31	v. 7-10
Jupitergatan 24-46	v.10-13
Merkurigatan 57-79	v.13-16
Uranusgatan 1-23	v.16-20
Uranusgatan 25-43	v. 20-23
Uranusgatan 16-30	v. 23-25
Uranusgatan 4-14	v. 25-27

Corona/Covid-19

Hos Riksbyggen och JO Fönster och Bygg följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer kring förhindrande av smittspridningen av Coronaviruset. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och är beredda att vidta åtgärder om det skulle bli nödvändigt. Med anledning av de rådande omständigheterna med coronaviruset vill vi att ni informerar oss om ni känner av några symtom i samband med att vi ska påbörja arbetet med fönsterbytet i er bostad. Vi kommer då att ha en dialog med er om hur vi ska gå vidare.

**Vi önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!**



Vänlig hälsning

Marlene Eklund

Projektledare

Tel: 018-18 97 02

E-post: marlene eklund@riksbyggen.se

Stefan Kärke

Projektledare

Tel: 018-18 97 19

E-post: stefan.kärke@riksbyggen.se